Modernizacja stacji krystalizacji zimnej cukrzycy C
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego
Harmonogram realizacji 
[image: ]
image1.emf
Rok

Miesiąc

Tydzień

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

1

Dokumentacja założeniowa

2

Dokumentacja do 

pozwolenia na budowę

3

Dokumentacja techniczna

4 Fundament

5

Prefabrykacja elementów 

dla starego mieszadła

6

Prefabrykacja elementów 

dla nowego mieszadła

7

Demontaż elementów 

starego mieszadła

8

Montaż elementów starego 

mieszadła

9

Montaż elementów nowego 

mieszadła

10Montaż klatki chodowej

11

Montaż instlacji 

technologicznych

12

Montaz instlacji 

elektrycznych i AKPiA

13

Wykonanie izolacji 

termicznych

14

Uruchomienie instalacji

2025

maj czerwiec

Planowany termin wyboru wykonawcy

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Planowany termin próbnego rozruchu instalacji

Planowany termin rozruchu Cukrowni

marzec kwiecień

Planowany termin podpisania umowy

styczeń luty


